

[Logo Cliente]

Projeto nLearning

Controle de Versões					
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão		
1.0	17/03	Daniel Vargas	Elaboração inicial – Primeiro rascunho		

Objetivos deste documento

Elaboração e desenvolvimento da plataforma de educação remota nLearning que será criada em 4 Sprints, e em cada uma terá uma parte do software útil para o cliente.

Objetivos do projeto

A plataforma tem o foco em desenvolver habilidades dos colaboradores de organizações e empresas.

Escopo do Produto

[Requisitos e características do produto ou serviço a ser entregue pelo projeto.]

Com as mudanças sociais e tecnológicas, a empresa viu-se a criar métodos modernos que auxiliam na questão de capacitação dos funcionários novos, experientes ou introduzir novas tecnologias para o início de projetos.

Exclusões do projeto / Fora do Escopo

[Liste itens reconhecidos como não-escopo de modo a evitar mal-entendidos na conclusão do projeto] Serão consideradas atividades fora do escopo, qualquer outra atividade que não esteja reportada no tópico acima.

Restrições

[Restrições adotadas para o projeto. Lista e descreve as restrições específicas associadas com o escopo que limitam as opções da equipe.]

Haverá 4 entregas de valor, sendo a última entrega o prazo final do projeto.

1a Entrega – 28/03

2a Entrega - 18/04

3ª Entrega –16/05

Última entrega - 05/06

Premissas

[Premissas adotadas para o projeto. Lista e descreve as premissas específicas do projeto associadas com o escopo e o impacto potencial dessas premissas se forem provadas falsas.]

Foram adotadas algumas boa práticas entre os integrantes do grupo para que a as atividades e datas de entregas sejam cumpridas. Premissas:

- -Comprometimento dos integrantes do grupo com cada qual a sua atividade designada.
- -Visualização diária do projeto afim de manter-se atualizado.
- -Discussões de questões em grupo, para que todos possam ler.
- -Reuniões semanais para rever o andamento dos contribuintes.



Projeto nLearning

[Logo Cliente]

Estrutura Analítica do Projeto ...

[Detalhamento da estrutura analítica do projeto (WBS - Work Breakdown Structure)]

- 1.Definiçao do projeto
- 2.Gerenciamento do projeto
- 3. Definir as Tecnologias a serem utilizadas
- 4.Desenvolvimento
 - 4.1.Primeira Sprint
 - 4.1.0 Lista de Requisitos
 - 4.1.1.Wireframes
 - 4.1.2.User Stories
 - 4.1.3. Telas de cadastros
 - 4.1.4. Modelo do Banco de dados e logs
 - 4.1.5. Criação classes e métodos para o cadastro
 - 4.1.6.Burndown
 - 4.2.Segunda Sprint
 - 4.2.0.Página de Login
 - 4.2.1.Catálogo de cursos
 - 4.2.2. Página de Perfil, Banco de Questões
 - 4.2.3. Gráfico de burndown
 - 4.3. Terceira Sprint
 - 4.3.1.Biblioteca, calendário de eventos. Interface personalizavel
 - 4.3.2. Pilulas de Conhecimento, Árvore Organizacional
 - 4.3.4. Gráfico de burndown
 - 4.4.Quarta Sprint
 - 4.4.1. Chatbot para os usuários, emissão de certificados.
 - 4.4.2. Mensagens automáticas personalizadas enviadas por e-mail
 - 4.4.3. Gráfico de burndown
 - 4.4.4.Apresentação



[Logo Cliente]

Projeto nLearning

Critérios de Aceitação [Defina os critérios de aceitação das entregas definidas na WBS e do projeto como um todo] Detalhamento no dicionário da EAP

Cod. EAP	Entrega	Critérios de aceitação
1	Definição do projeto	Briefing e BrainStorm sobre o projeto
2	Gerenciamento do projeto	Montar o projeto de maneira que atenda as necessidades do cliente
3	Definir as Tecnologias a serem utilizadas	Discussão e definição das tecnologias a serem utilizadas
4	Desenvolvimento	Começo do desenvolvimento do software
4.1	Primeira Sprint	
4.1.1	Wireframes	Prototipagem das telas
4.1.2	User Stories, Backlog	Entender e estruturar os objetivos do projeto
4.1.3	Tela de cadastros	
4.1.4	Modelagem do Banco de dados e seus logs	Montagem do diagrama e modelo do banco de dados do projeto
4.1.5	Criação de classes e métodos para o cadastro	
4.1.6	Gráfico de burndown	Documentação de progressão do projeto
4.2	Segunda Sprint	
4.2.1	Catálogo de cursos, página de login	
4.2.2	Página de perfil, Banco de questões	
4.2.3	Gráfico de burndown	Documentação de progressão do projeto
4.3	Terceira Sprint	
4.3.1	Biblioteca, calendário de eventos, Interface personalizavel	
4.3.2	Árvore Organizacional, Pilulas de Conhecimento	
4.3.3	Gráfico de burndown	Documentação de progressão do projeto
4.4	Quarta Sprint	
4.4.1	Chatbot para os usuários, emissão de certificados.	
4.4.2	Mensagens automáticas personalizadas enviadas por e-mail	
4.4.3	Gráfico de burndown	Documentação de progressão do projeto
4.4.4	Apresentação	Montagem da apresentação final das documentações e software finalizado



[Logo Cliente]

Projeto nLearning

Aprovações						
Participante	Assinatura	Data				
Patrocinador do Projeto	Ness Health	17/03/2021				
Gerente do Projeto	Daniel Vargas, Luiz Miguel	17/03/2021				